

ABSTRAK

Wardi Muchtar. 711.5.1.0527, 2017, Keterlambatan Proyek Jalan APBD 2016 Kabupaten Sumenep. Fakultas Teknik Sipil (*Pembimbing : Dwi Desharyanto, MT, dan Fadholi, MT*).

Berkembangnya pembangunan di Indonesia khususnya di Kabupaten Sumenep seperti sekarang ini, bahwasannya dalam suatu proyek konstruksi jalan mengalami peningkatan yang sangat cepat. Proyek konstruksi mempunyai karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan industri lainnya. Salah satu cirinya adalah sifatnya yang unik dan tunggal. Kondisi ini memerlukan rancangan dan program pembangunan tersendiri untuk mewujudkannya. Proyek konstruksi selama masa pembangunan bersifat dinamis, hal ini ditunjukkan dengan selalu berubahnya sumber daya relatif kecil dibandingkan tahap ditengah masa pelaksanaan.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode survey, dan Teknik Analisis Data yang digunakan penulis menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) for windows, karena menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Dalam proses ini sering kali digunakan statistik karena memang salah satu fungsi statistik adalah menyederhanakan data.

Hasil dari data dalam penelitian ini dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada responden dengan memberikan kuesioner tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Keterlambatan proyek jalan konstruksi APBD 2016 di kabupaten sumenep.

Kata kunci : Keterlambatan, Proyek, Jalan.