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Pelaksanaan suatu proyek kegiatan yang akan dihadapi sangat kompleks.
Hal ini tentu memerlukan suatu manaemen yang baik sehingga pada akhirnya
nanti proyek dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
kuantitatif. Teknik dalam pengambilan sampel yang akan digunakan adalah
purposive sampel. Uji validitas menggunakan metode korelasi produk momen dan
uji reliabilitas dilakukan dengan metode Cronbach’s. Analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kuantitatif dan analisa Chi
Kuadrat ( y?). Chi Kuadrat ( %?) satu sampel, adalah statistik yang digunakan untuk
menguji hipotesis deskriptif bila dalam populasi terdiri atas dua atau lebih klas,
data berbentuk nominal dan sampelnya besar.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem pengelolaan yang
dilakukan oleh kontraktor yang ada di Kabupaten Sumenep dalam mel aksanakan
pekerjaan proyek konstruksi jalan pada tahun 2015.

Diharapkan kontraktor yang ada dikabupaten Sumenep meningkatkan
pemahaman terhadap tata cara pengelolaan mangemen proyek sehingga dalam
pelaksanaan proyek nanti para kontraktor berhati-hati dalam melaksanakan
pekerjaan proyek konstruksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kontraktor berkaitan
dengan pengelolaan proyek konstruksi jalan di Kabupaten Sumenep tahun 2015,
maka dapat dissmpulkan sebagai berikut pengelolaan manajemen pada masing-
masing kontraktor terdiri dari aspek keuangan, aspek biaya, aspek sumber daya
manusia, aspek manajemen dan produksi, aspek harga, aspek efektif dan efisiens,
aspek mutu serta aspek waktu. Berdasarkan analisis chi square menunjukkan
bahwa responden lebih mengetahui dan memahami tentang aspek pengelolaan
proyek konstruksi jalan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
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